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Raadsvergadering : 06 november 2025 

Onderwerp : Integraal Huisvestingsplan kindontwikkeling 0-13 jaar 
2025-2040 

 
 
De gemeenteraad van Bergeijk,  
overwegende het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07 oktober 2025, 
overwegende het advies van de commissie MZ d.d. 21 oktober 2025, 
 
gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; 
 
besluit: 
 
Het ‘Integraal Huisvestingsplan kindontwikkeling 0-13 jaar 2025-2040’ vast te stellen 
 
 
Besluit: 
 

1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 

De gemeente Bergeijk beschikt over een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de periode 2022 – 20371. 
Dit document betreft een actualisatie van dat IHP. Hiermee sluit de gemeente Bergeijk aan op het 
wetsvoorstel ‘Planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting’2. Hierin worden gemeenten 
verplicht een IHP vast te stellen3 en deze elke vier jaar te actualiseren volgende wettelijke procedure.  

Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen die een actualisatie van het IHP noodzakelijk maken. Deze 
ontwikkelingen zijn als volgt: 

1. Er is behoefte aan een actualisatie van het uitvoeringsprogramma, met name de fasering en 
prioritering van projecten. 
2. Er zijn andere kinderopvangorganisaties toegetreden tot de Bergeijkse ‘markt’ voor kinderopvang. 
3. Voor het Kempisch aanbod voor neveninstroom is tot nu toe een centrale voorziening in Hapert. 
Deze voorziening neemt geen kinderen uit de regio Bergeijk meer aan. Wat betekent dit voor het 
onderwijs in Bergeijk? 
4. De regio Metropool Eindhoven staat aan de vooravond van een groeispurt. Wat betekent dit voor de 
Bergeijkse kindcentra? 
 

 
1 Door de gemeenteraad vastgesteld in november 2021.  
2 Op 29 januari 2025 is het wetsvoorstel ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de verwachting dat de 
wet ingaande 2026 van kracht zal worden.   
3 Het IHP moet een overzicht geven van de staat van alle schoolgebouwen en de geraamde investeringsbedragen voor 
de periode van vier jaar, plus een doorkijk van de 12 jaar erna. Schoolbesturen delen hun MJOP met de gemeente ten 
behoeve van het IHP.  
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Het voorliggende IHP is opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in samenwerking met Atalenta 
(kinderopvang en onderwijs), Fluks (kinderopvang en onderwijs), Nummereen kinderopvang, 
kinderdagverblijf Kiekeboe, kinderdagverblijf Buitenblij en de gemeente Bergeijk.   

1.2 Leeswijzer 

De leeswijzer van de rapportage is als volgt: 

 
▪ De Bergeijkse visie op kindontwikkeling 0-13 jaar 
Eerst wordt de vraag beantwoord wat de gemeente, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen met 
hun onderwijs- en kinderopvanghuisvesting beogen.  
 
▪ Type maatregelen in het IHP 
In het IHP worden verschillende huisvestingsscenario’s gehanteerd. De verschillende mogelijkheden 
worden hier nader toegelicht.  
 
▪ Inzicht en beoordeling 
De vastgoedportefeuille van de gemeente Bergeijk bevat in totaal negen  schoolgebouwen. Aan de hand 
van de informatie van de geactualiseerde factsheets (zie bijlage 1) is de status van deze 
vastgoedportefeuille in beeld gebracht.  
 
▪ Huisvestingsscenario’s per kern 
Per school(gebouw) is stilgestaan bij mogelijke ontwikkelrichtingen, samenwerking en karakteristieken 
van het onderwijs en/of huisvesting inclusief kinderopvang. Hieruit zijn verschillende scenario’s naar 
voren gekomen.  
 
▪ Financiën 
Voor de oplossingsrichting zijn de investeringskosten in beeld gebracht.  
 
▪ Slotsom en aanbevelingen 
De rapportage eindigt met enkele aanbevelingen voor het vervolg.  
 
1.3 Status van het IHP  
 
Dit IHP is tot stand gekomen in overleg met gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Het 
biedt een kader voor investeringsbeslissingen in onderwijshuisvesting voor de periode 2025-2040. Het 
IHP is een koersdocument en geen blauwdruk, waardoor er ruimte blijft voor verantwoorde flexibiliteit.  
 
De gemeenteraad stelt het IHP formeel vast met een vaststellingsbesluit. Hiermee worden de 
investeringen voor de eerste vier jaar vastgelegd en is bekend welke investeringen vanaf jaar vijf en 
verder worden verwacht. Over deze investeringen dient de gemeenteraad jaarlijks aparte besluiten te 
nemen.  
 
Naast de gemeentelijke investeringen dragen ook schoolbesturen financieel bij aan de uitvoering van het 
IHP. Indien een partij zich niet aan het IHP kan houden of er onderling geen overeenstemming wordt 
bereikt, wordt teruggevallen op de gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs 
Bergeijk. 
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2. De Bergeijkse visie op kindontwikkeling 0-13 jaar 

2.1 Kansrijk opgroeien 
De gemeente Bergeijk beschikt over een ambitiedocument ‘Kansrijk opgroeien in Bergeijk 0-13 jaar’ 
(2022-2026). Dit IHP sluit aan op het ambitiedocument.  

Onze visie is toekomstbestendige, inclusieve en duurzame kindcentra waarin alle kinderen in de 
gemeente Bergeijk zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit vindt plaats in een omgeving die aansluit bij hun 
behoeften en talenten.  

Het vormen van een kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar  is het uitgangspunt. Hier 
werken onderwijs en kinderopvang intensief en gelijkwaardig samen binnen hetzelfde gebouw of in 
elkaars directe nabijheid. Dit bevordert een geïntegreerde aanpak, waarbij kinderen in een vertrouwde 
omgeving kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen.  

De kindpartners (onderwijs en kinderopvang) in een kindcentrum werken inhoudelijk samen4. De ambities 
per kindcentrum zijn minimaal als volgt:  
 
▪ Er is één pedagogische en leidende visie gericht op de ontwikkelkansen van kinderen. 
▪ Er is één gezamenlijke en geïntegreerde zorgstructuur. Voor ieder kind is er een passend aanbod. 
▪ Ouders/opvoeders zijn partners van het kindcentrum (oudercommissie, (G)MR). 
▪ Afstemming kind-volg-systeem: er is een doorgaande lijn in de werkwijze van de organisaties. 
▪ Er is een totaal kernarrangement op het gebied van educatie en ontwikkeling, afgestemd op de 
doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar.  
 
Een belangrijk element is de warme overdracht. Dit zorgt ervoor dat individuele zorg- en/of leerbehoeften 
van kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat tijdig passende ondersteuning kan worden geboden.  

Ieder kindcentrum heeft haar eigen pedagogisch-didactisch aanbod, passend bij de behoeften uit de 
wijk/kern en de fysieke locatie. 

Een kindcentrum kan worden uitgebreid met andere voorzieningen rondom het kind 
(jeugdgezondheidszorg, bibliotheek et cetera) maar ook breder zoals een wijkcentrum met ruimte voor 
cultuur en ontmoeting. Het is maatwerk per keer en het sluit aan op de behoeften van het onderwijs, 
kinderopvang en de wijk/kern. Onderwijs, kinderopvang en gemeenten stemmen dit onderling met elkaar 
af.  

De ontwikkelomgeving van het kind centraal. 

In Bergeijk stellen we de ontwikkelomgeving van het kind centraal. Het is belangrijk om hierover 
structureel met partners in gesprek te zijn (Ambitiedocument kansrijk opgroeien in Bergeijk 0 -13 jaar). 
Een kindcentrum staat centraal in de ontwikkelomgeving van het kind. Onderstaand figuur geeft een 
weergave van deze ontwikkelomgeving.  

 
4 De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in een kindcentrum ligt vast in een samenwerkingsconvenant.  
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Figuur 1: Ontwikkelomgeving kind 

Het ontwikkelen van talenten en vaardigheden van kinderen vindt plaats in de thuisomgeving5, in het 
kindcentrum, de kinderopvang en in de vrije tijd. Samenwerking tussen schoolbesturen, ouders/opvoeders, 
kinderopvangorganisaties (ook niet verbonden aan een kindcentrum), (jeugd)hulp en andere 
(maatschappelijke) verenigingen versterkt het netwerk aan voorzieningen rondom een kind en is van grote 
maatschappelijke waarde. Ook losstaande kinderopvangorganisaties (niet gekoppeld aan een kindcentrum) 
zijn van grote toegevoegde waarde om te voorzien in een breed aanbod van kinderopvang.  

Door structureel in gesprek te blijven en actief samen te werken, vergroten we de ontwikkelkansen van het 
kind. Het hele netwerk deelt één gezamenlijke drijfveer: het beste voor kinderen.  

 

2.2 Aanbod  

De gemeente Bergeijk bestaat uit zes kernen: ’t Hof, ’t Loo, De Weebosch, Luyksgestel, Riethoven en 
Westerhoven. De ambitie is om elk kind dichtbij huis toegang te bieden tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
en kinderopvang. Momenteel beschikt elke kern over een onderwijs- en kinderopvangvoorziening 
(peuterprogramma). 

Om dit kwaliteitsaanbod nu en in de toekomst te waarborgen, zijn een passende organisatievorm, sterke 
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, ouderbetrokkenheid en lokaal partnerschap essentieel. 
Vanuit schoolbesturen en kinderopvangorganisaties staat de kwaliteit en continuïteit van het aanbod voorop 
en vanuit de gemeente het borgen van een voorziening in elke kern. Beide zijn nevengeschikt aan elkaar en 
vragen telkens om een zorgvuldige afweging.  

 
5 Ouders/opvoeders zijn eerstverantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van het kind, door bijvoorbeeld 
ontwikkelbehoeften te signaleren en te kiezen voor een bepaald onderwijsconcept. Ouders/opvoeders worden, daar 
waar nodig, ondersteund door onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. 

Omgevingsvisie en losstaande kinderopvangorganisaties
Om losstaande kinderopvangorganisaties ruimtelijk goed in te passen, is het belangrijk dat zij worden 
meegenomen in de Omgevingsvisie. Dit draagt bij aan een divers en toegankelijk aanbod van 
kinderopvang in de directe leefomgeving. Bij een actualisatie van de Omgevingsvisie dient hiermee 
expliciet rekening te worden gehouden. Concreet betekent dit dat de Omgevingsvisie de mogelijkheid 
moet bieden om maatschappelijke bestemmingen toe te staan en dat het omgevingsplan hierop aansluit.
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Een netwerkstructuur van kindcentra biedt kansen om te voorzien in een breed 
onderwijs- en kinderopvangaanbod, bijvoorbeeld vanuit passend en inclusief onderwijs 
en verdere profilering. Kernvoorzieningen met extra expertise kunnen via een netwerk 
verbonden worden met andere locaties, waardoor kennisdeling, coaching en maatwerk 
mogelijk worden. Kinderen kunnen naar een kernvoorziening gaan voor specifieke 
ondersteuning, of de expertise komt naar hen toe. Dit stimuleert samenwerking, met 
behoud van de eigen identiteit van elke locatie. 

Huisvesting speelt een belangrijke rol in deze structuur, bijvoorbeeld door het delen van technieklokalen of 
samenwerking met het voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt de netwerkstructuur ruimte voor vernieuwingen 
op pedagogisch en didactisch vlak. 

2.3 Inclusief en passend aanbod 

Ieder kind in de gemeente Bergeijk heeft recht op gelijke ontwikkelkansen door goede kinderopvang en 
onderwijs, zeker kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en ontwikkelachterstand.  
Passend onderwijs richt zich niet op de beperkingen, maar kijkt naar wat het kind (of groepen kinderen) 
nodig heeft (hebben). Daarbij is aandacht voor inclusiviteit op het gebied van cognitief, sociaal en fysieke 
vlak. Alle betrokken organisaties (schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente) dragen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit hun taakbetrokkenheid.  
Het uitgangspunt is inclusiever en zo thuisnabij mogelijk. Wanneer extra ondersteuning nodig is, wordt dit zo 
thuisnabij mogelijk aangeboden.  
 
Dit betekent dat zoveel als mogelijk de expertise naar de scholen wordt gebracht in plaats van de kinderen 
naar speciale voorzieningen. Bijvoorbeeld specialistische expertise en zorg in het reguliere onderwijs. In 
deze gedachte staat de ontwikkeling van het kind voorop. Vanuit de ontwikkeling van het kind betekent dit 
soms ook dat kinderen juist beter tot ontwikkeling komen op een speciaal (basis)onderwijsvoorziening. Dit 
kan tijdelijk van aard zijn, maar ook structureel. Deze voorzieningen blijven dan ook voor een bepaalde 
doelgroep benodigd.  
 
Inclusiever en passend onderwijs en kinderopvang heeft ook gevolgen voor de huisvesting. Het vraagt om 
andere typen ruimten (zie tekstkader hiernaast), maar ook de inrichting en toegankelijkheid van deze ruimten 
speelt een grote rol (prikkelarm, materiaalgebruik et cetera).    
Voor passende kinderopvang wordt naast de inrichting van ruimten ook gekeken naar expertise van 
professionals en meer professionals op een groep kinderen. De passende kinderopvang sluit aan bij het 
onderwijs vanuit de doorgaande ontwikkellijn van kinderopvang naar onderwijs.   
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2.4 Flexibiliteit en ruimtegebruik  

Om in te spelen op groei en krimp en mogelijke veranderingen in het gebruik, is het van belang om 
huisvesting te realiseren die flexibel mee kan bewegen. Flexibele schoolgebouwen zijn gebouwen die 
eenvoudig aanpasbaar zijn aan een veranderende ruimtevraag en het onderwijs- en kinderopvangconcept. 
Het zijn gebouwen die over ruimten beschikken die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. 
Dit vraagt om een flexibele inrichting en het mogelijk maken van dubbel gebruik door bijvoorbeeld de 
buitenschoolse opvang (bso) of door andere gebruikers na schooltijd.  

Het realiseren van flexibele huisvesting vraagt in de planvormingsfase van (vervangende) nieuwbouw of 
renovatie rekening te houden met:  

Nieuwkomersonderwijs

Ook nieuwkomers moeten aansluiting vinden in het onderwijs- en kinderopvangsysteem in Bergeijk. De 
visie is om deze leerlingen thuisnabij naar school te laten gaan. Op dit moment is het mogelijk om de 
opvang van nieuwkomers te realiseren binnen de bestaande capaciteit, mede dankzij de 5% extra 
ruimte die is toegekend voor inclusief onderwijs. Indien het aantal nieuwkomers echter aanzienlijk 
toeneemt, zal er opnieuw overleg moeten plaatsvinden om te bepalen of aanvullende maatregelen of 
voorzieningen noodzakelijk zijn.

De actuele ontwikkelingen in Metropoolregio Eindhoven zullen naar verwachting ook leiden tot een 
toename van het aantal nieuwkomers die een beroep zullen doen op NT2-onderwijs. Het is daarmee 
één van de extra voorzieningen die noodzakelijk zijn om de regionale groei te faciliteren. In het 
Beethoven convenant (2024) erkennen Rijk en regio dat de beoogde groei van de Brainport Eindhoven 
exceptioneel is. Daarom is afgesproken een verkenning uit te voeren naar de sociaal-maatschappelijke 
opgaven in de regio waaronder faciliteiten als onderwijshuisvesting. Voorzieningen voor 
nieuwkomersonderwijs zullen worden ingebracht in deze verkenning die de input vormt voor het 
verdere gesprek met het Rijk om te komen tot afspraken op het brede voorzieningenniveau in de 
regio.  

Denkrichting: extra vierkante meters voor inclusiever en passend onderwijs

De ontwikkeling van inclusiever en passend onderwijs heeft invloed op de ruimtebehoefte en -vraag 
vanuit het onderwijs. Het gaat om diversiteit aan werkplekken, spreekruimten en aanvullende 
ondersteuningsruimten (mindervalidentoilet, douche, interventieruimte et cetera). Dit om meer ruimte te 
geven aan begeleiding/ondersteuning (bijvoorbeeld vanuit school en/of jeugdhulp) maar ook dat 
kinderen kunnen leren op de plek die bij de leerling/activiteit past (bijvoorbeeld in stilte of in 
groepsverband).

In een bestaand gebouw met overmaat kan de leegstand ingezet worden, maar bij nieuwbouw ‘die aan 
de maat’ gemaakt wordt, bestaat die mogelijkheid niet. Hiervoor is een beleidsregel van ‘extra 
vierkante meters voor inclusiever en passend onderwijs’ een mogelijkheid om het onderwijs tegemoet 
te komen. Het schoolbestuur kan – bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie - een goede onderbouwing 
aanleveren, waaruit blijkt dat er behoefte is aan extra vierkante meters. Na overleg met de gemeente 
wordt gezamenlijk besloten of dit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

De investering van deze ‘extra meters’ wordt - na akkoord van de gemeente - gepleegd vanuit de 
gemeente. De exploitatielasten komen voor rekening van het schoolbestuur. Indicatief kan per primair 
onderwijsvoorziening gedacht worden aan 5% aanvullende ruimtebehoefte. 

NB: Het biedt de ruimte om ‘boven-normatief’ te denken en ook maatwerk te leveren. Per project wordt 
de afweging gemaakt of onderwijsinstellingen de extra meters kunnen exploiteren en welke kansen 
multifunctioneel ruimtegebruik biedt zonder investering in extra meters. Hierbij wordt ook de 
kinderopvang betrokken als samenwerkingspartner in een gebouw. 
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• De toekomstige uitbreidbaarheid van het gebouw voor onderwijs en-/of kinderopvang. Dit kan in de vorm 
van een grondgebonden aanbouw of als verdieping op het bestaande gebouw.  

• Toekomstige (interne) aanpasbaarheid voor onderwijs en-/of kinderopvang. Bij planvorming rekening 
houden met toekomstige aanpasbaarheid om groei, krimp, technische vernieuwing en/of 
onderwijsontwikkeling (flexibel) op te vangen. Het gebouw faciliteert daarmee de gebruikers en niet 
andersom. Daarnaast is er aandacht voor het installatieconcept om grote investeringen bij aanpassing zo 
veel mogelijk te voorkomen. 

• De mogelijkheid het schoolgebouw in de toekomst (gedeeltelijk of volledig) te transformeren naar een 
andere functie. In geval van gedeeltelijke transformatie dan gaat dit niet ten koste van de functionaliteit 
voor het onderwijs en de kinderopvang.  

 

 

Krimp en groei  

Indien een situatie ontstaat waarbij een onderwijsvoorziening te maken heeft met leegstand, dan bepaalt de 
onderwijsorganisatie zelf in hoeverre leegstand een (financieel) probleem is. Het college behoudt zich het 
recht voor om te vorderen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Verordening voorzieningen 
huisvesting basisonderwijs Bergeijk 2022. Indien de leegstand structureel is, dient in afstemming met de 
gemeente een plan opgesteld te worden om de leegstand terug te dringen. Deze plannen dienen afgestemd 
te zijn op de (maatschappelijke) toekomstige behoeften en ontwikkelingen binnen een gebied6. Het 
uitgangspunt is niet te bouwen voor leegstand. Dit vanuit de filosofie dat de voorzieningen bekostigd zijn of 
worden met maatschappelijke middelen. Investeringen worden daarom beargumenteerd en maatschappelijk 
verantwoord gepleegd. In lijn met de ambitie om op locaties doorlopende leerlijnen en kindcentra te 
realiseren, dient bij het maken van integrale en toekomstbestendige plannen vanzelfsprekend ook te worden 
gekeken naar het inpassen van kinderopvangfuncties en/of overige kindpartner.  
 
Gelijkwaardigheid onderwijs en kinderopvang 
In kindcentra zijn onderwijs en kinderopvang op basis van gelijkwaardigheid gehuisvest. Dit betekent dat bij 
groei van het onderwijs de kinderopvang niet hoeft te wijken, maar dat in overleg tussen gemeente, 
onderwijs en kinderopvang wordt gezocht naar passende oplossingen. Deze aanpak maakt maatwerk per 

 
6 In de uitwerking van de scenario’s wordt de gemeente Bergeijk verdeeld in gebieden. Voor de hoofdkern Bergeijk 
kunnen dit deelgebieden zijn. Daarnaast wordt per kern gekeken.  

Ontwikkelstrategie De Kempen 2024-2040

De Brainportregio, waarin de vier Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk liggen, is 
aan het groeien. Er liggen grote opdrachten om te zorgen voor meer woningen, goede voorzieningen, het 
verbeteren van de bereikbaarheid en het welzijn van de inwoners. Deze groei heeft ook gevolgen voor het 
landschap en het klimaat. 
Ontwikkelstrategie De Kempen 2024-2040 bevat de gezamenlijke ambitie van de vier Kempengemeenten. Ten 
aanzien van woningbouw betekent dit het volgende: 
▪ De gemeente Bergeijk zet in op het realiseren van 3.000 woningen tot 2040, een deel hiervan is al 

behoefte zonder de ontwikkelstrategie en een deel is om de groei te faciliteren.
▪ De woningen worden verdeeld over alle kernen naar rato van de eigen behoefte, het meerdere boven de 

eigen behoefte is gepland in Riethoven en de hoofdkern Bergeijk.

Bij het opstellen van de leerlingenprognoses zijn de autonome woningbouwplannen van de gemeente Bergeijk 
meegenomen. De groeispurt is echter (nog) niet verwerkt, omdat op dit moment onduidelijk is hoe deze 
ontwikkeling zich precies zal vertalen naar de regio en welke doelgroepen zich in Bergeijk zullen vestigen.
Voor nu is hier op twee manieren op ingespeeld:
▪ In de planontwikkeling wordt geanticipeerd op mogelijke toekomstige groei.
▪ Er is extra ruimte voorzien voor inclusief en passend onderwijs.

De verwachting is dat bij een actualisering van het IHP meer duidelijkheid zal zijn over de ontwikkelrichting van 
de regio en specifiek voor Bergeijk. Daarbij geldt dat de verwachting is dat de behoefte aan 
onderwijshuisvesting de komende jaren zal groeien.
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kindcentrum mogelijk, met als doel de continuïteit van een duurzame, inhoudelijke samenwerking te 
waarborgen.  

2.5 Gezondheid  

Binnenklimaat  

Gezonde schoolgebouwen met een goed binnenklimaat zijn een voorwaarde voor goed onderwijs en 
kinderopvang en voor een goede werkomgeving. Een goed binnenklimaat heeft een positief effect op de 
leerprestaties en vermindert gezondheidsklachten. Schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat dragen 
daarom bij aan een omgeving waarin al haar gebruikers optimaal kunnen leren en werken. 
 
Een gezonde school is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat als 
het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Gezonde scholen dragen bij aan een 
duurzaam gebouw, omdat ze het energieverbruik terugdringen en de CO2-uitstoot beperken. In de praktijk 
zijn vooral de CO2-concentratie en de binnentemperatuur vaak te hoog als gevolg van slechte ventilatie.  
 
Bij nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie (scope 40 jaar) van schoolgebouwen geldt als 
uitgangspunt het kwaliteitsniveau gemiddeld Frisse Scholen Klasse B. De gemeente heeft hiervoor een 
financiële verplichting.  
 
Voor de bestaande bouw (zonder renovatie) is de ambitie gemiddeld Frisse Scholen Klasse B zo goed 
mogelijk te benaderen met nog verantwoorde investeringen. De investeringen die nodig zijn voor een gezond 
binnenklimaat worden zorgvuldig afgewogen en gekoppeld aan de resterende levensduur van het gebouw. 
Het schoolbestuur heeft hiervoor een financiële verplichting.  
 
Voor de kinderopvangvoorzieningen gelden de binnenmilieu eisen uit het kwaliteitskader huisvesting 
kinderopvang. Dit zijn ook de kaders van waaruit de GGD de voorzieningen controleert. Vooral de 
temperatuur, CO2, relatieve luchtvochtigheid en de invloed van de seizoenen hierop zijn belangrijke 
aandachtspunten. De kinderopvangorganisatie investeert zelf of voldoet de bekostiging van de gepleegde 
investeringen (voor het deel dat ze gebruiken) via een huurvergoeding.   
 

Bewegen en buitenruimte  

Een belangrijk aspect van gezondheid is ervoor zorgen dat kinderen voldoende beweging krijgen in en 
rondom het kindcentrum. Het bevorderen van beweging heeft directe voordelen voor hun leerprestaties en 
algemene ontwikkeling. Om dit te bereiken, is het van belang dat de leer- en ontwikkelomgeving zo wordt 
ingericht dat beweging wordt gestimuleerd. Denk hierbij aan het plaatsen van klimmuren, het aanleggen van 
niveaus en het gebruik van meubilair dat uitnodigt tot beweging. Ook de activiteiten die de school of 
kinderopvang organiseert, zoals beweegactiviteiten tijdens pauzes en naschoolse sportactiviteiten, dragen 
hieraan bij. Een beweegvriendelijke omgeving draagt bij aan de gezondheid van kinderen. Bij de 
ontwikkeling van deze gezonde buitenruimte is aandacht voor: veiligheid, uitdaging, uitnodiging tot spel, 
uitnodiging tot ontwikkeling, uitnodiging tot bewegen, uitnodiging tot ontdekken, groene en natuurlijke 
uitstraling (met buffer ter voorkoming van vervuiling in het gebouw) en onderhoudsvriendelijkheid.  
 
Bij bestaande locaties wordt de bestaande buitenruimte behouden, maar er wordt gekeken naar manieren 
om deze groener te maken7. Bij nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie wordt de omvang van de 
buitenruimte als een belangrijke factor gezien. Voor de kinderopvang wordt er voldaan aan de geldende 
regelgeving. Voor het onderwijs wordt minimaal uitgegaan van de meest recente versie van de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs, zodat er voldoende speelruimte beschikbaar is en kinderen volop 
mogelijkheden hebben om te bewegen. Het is aan het schoolbestuur en de kinderopvangorganisaties om de 
buitenruimte en binnenruimte op een interessante wijze vanuit de gezamenlijke pedagogisch en educatieve 
visie vorm te geven en in te richten. Ook is er oog voor het zelfstandig naar school komen van leerlingen 
lopend of met de fiets. 

 
 

7 Dit valt echter buiten de scope van het IHP.  
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Schoolpleinen zijn privéterrein van de school, maar kunnen onderdeel uitmaken van speelplekken als ze 
openbaar worden en toegankelijk zijn na schooltijd. De gemeente is in principe voorstander van openbaar 
toegankelijke en groene schoolpleinen. Voor het groener inrichten van schoolpleinen zijn diverse 
subsidiemogelijkheden beschikbaar voor schoolbesturen. Het beheer en onderhoud van speeltoestellen is 
de verantwoordelijkheid van de school, tenzij er geen andere speelplek in de buurt is, dan kan de gemeente 
een uitzondering maken. Bij het openbaar maken van een schoolplein moeten er heldere afspraken worden 
gemaakt tussen schoolbestuur en gemeente over wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo’n overeenkomst 
tussen de school en de gemeente bevat afspraken over financiën, onderhoud, beheer en aansprakelijkheid. 
 

Vanuit visie wordt een buitenruimte die aantrekkelijk is, ook belangrijk gevonden voor het mentale 
welbevinden van kinderen, jongeren en personeel.  

Voor accommodaties voor het bewegingsonderwijs gelden de volgende uitganspunten:  

▪ Nabijheid: de voorziening voor bewegingsonderwijs ligt op redelijke loopafstand van de school. De 
verordening volgend wordt binnen 1 km hemelsbreed gezien als redelijke loopafstand8. 
▪ Routes: leerlingen gaan onder begeleiding of zelfstandig naar de gymvoorzieningen toe. Deze routes 
dienen veilig te zijn (afgestemd op de leeftijd van leerlingen) waarbij ook rekening wordt gehouden met de 
belasting voor de wijkbewoners. 
▪ Kwaliteit: de gymvoorzieningen sluiten aan op de eisen van het bewegingsonderwijs. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de mogelijkheden om buiten te bewegen binnen het gymonderwijs. 
▪ Beheer: Voor het beheer geldt dat de beschikbaarheid voor onderwijs leidend is. 

2.6 Duurzaamheid  

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij het realiseren van toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Met 
het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en vanuit Europese regelgeving vraagt dit van maatschappelijk 
vastgoed, en daarmee onderwijs, om een verantwoord gebruik van beschikbare energiebronnen. Op deze 
manier wordt de invloed van klimaatverandering op de mens en milieu zoveel mogelijk beperkt.  

Vanuit de huidige wet- en regelgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)) is het verplicht om bij 
nieuwbouw een bijna energieneutraal gebouw (BENG) te realiseren en ook dat dit gebouw aardgasvrij is. In 
dit IHP geldt het advies om een stap extra te nemen en te bouwen volgens ENG (Energieneutraal Gebouw). 
De reden hiervoor is dat met een ‘minimale’ investering een grote kwaliteitsslag richting de toekomst kan 
worden gemaakt door de gebouwgebonden energieverbruik te minimaliseren tot nul.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de wettelijke investering. Het is aan het schoolbestuur of zij willen 
investeren in de stap van BENG naar ENG (mits passend binnen wet- en regelgeving).  

Voor renovatie geldt dat de ambitie van BENG beargumenteerd benaderd moet worden tot het niveau dat de 
te plegen investeringen in verhouding staan tot de opbrengsten. Voor alle bestaande gebouwen geldt dat 
deze pas aardgasloos worden zodra vanuit de warmtetransitie zich een kans voordoet bij de 
spreekwoordelijke voordeur van het gebouw9. 

 
8 Bij 20 klokuren noodzakelijk gebruik wordt 1 km hemelsbreed als norm aangehouden, bij 15 klokuren is dit 3,5 km en bij 
ten minste 5 klokuren geldt 7,5 km.  
 
 
9 De kosten voor het aardgasloos maken van gebouwen is niet meegenomen in de financiële doorrekening van het IHP omdat deze 
kosten te ongewis zijn. Daarnaast is eerst zicht op de warmtetransitie en de vorm van warmteopwekking nodig voordat zinvolle 
investeringsramingen kunnen worden gemaakt. 
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Andere onderwerpen die vanuit duurzaamheid van belang zijn:  

Klimaatadaptatie 

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Deze klimaatverandering is inmiddels duidelijk 
waarneembaar, zoals extreme buien, lange perioden van droogte en hitte. Klimaatadaptatie is een 
instrument waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat, waardoor 
klimaatbestendigheid ontstaat. Het onderwerp klimaatadaptatie raakt aan verschillende andere 
(beleids)velden. Belangrijke relaties zijn er onder andere met groenvoorziening, gebruik en inrichting van de 
openbare ruimte, bebouwing, (regen)wateroverlast en droogte. Voor de schoolomgeving is het van belang 
om te anticiperen op meer groen (daar waar mogelijk met biodiversiteit) en het verminderen van bestaande 
verharding en/of het tegengaan van nieuwe verharding, bijvoorbeeld een groen schoolplein of door 
regenwater zichtbaar op de schoollocatie zelf te bergen.    

Watersystemen 

Een opkomende ontwikkeling is het gebruik van regenwateropvangsystemen om toiletten op scholen door te 
spoelen. Deze systemen vangen regenwater op van daken en andere oppervlakken en slaan dit op in 
ondergrondse tanks. Het opgeslagen water kan vervolgens worden gebruikt voor sanitaire voorzieningen, 
zoals het doorspoelen van toiletten. Door regenwater in te zetten voor deze toepassingen, wordt het 
drinkwaterverbruik aanzienlijk verminderd, wat niet alleen leidt tot duurzamer waterbeheer maar ook tot 
lagere exploitatiekosten voor de scholen. Bovendien helpt het gebruik van regenwater om de druk op het 
lokale watersysteem te verlichten, vooral tijdens droge periodes. Deze ontwikkeling draagt bij aan de bredere 
inzet van milieuvriendelijke en kostenefficiënte oplossingen binnen de onderwijssector. 

EPBD IV: Zero Emission Building (ZEB)
De Energy Performance of Buildings Directive IV (EPBD IV) is een Europese richtlijn voor de 
energieprestatie van gebouwen. Lidstaten hebben tot mei 2026 de tijd om de richtlijn om te zetten naar 
nationale wetgeving.

De EPBD IV stelt als einddoel een emissievrije gebouwenvoorraad in 2050, met tussendoelen die helder 
maken wat op weg daarnaartoe nodig is. Dit betekent de overgang van de huidige BENG-eisen (Besluit 
bouwwerken en leefomgeving) naar ZEB (Zero Emission Building). Een ZEB-gebouw voldoet aan 4 
aspecten: 
▪ Heeft zeer weinig energie nodig heeft voor verwarming en/of koeling. 
▪ Beschikt over efficiënte installaties. 
▪ Is vrij van fossiele emissies op het eigen perceel (‘aardgasvrij’). 
▪ Voorziet in de benodigde energie zoveel mogelijk uit hernieuwbare energie door opwek op of bij het 

gebouw of via lokale warmtenetten.

In Nederland wordt momenteel gewerkt aan de vertaling van de richtlijn in nationale regelgeving. Bij een 
actualisering van het IHP is meer duidelijk over de praktische uitvoering. Wel kan er nu uitgegaan worden 
van de verplichting van ZEB voor alle nieuwe schoolgebouwen vanaf 1 januari 2030. 

Netcongestie
Een aandachtspunt vormt de netcongestie. Het advies is om vroegtijdig te inventariseren welke 
mogelijkheden er zijn binnen het elektriciteitsnetwerk. Netcongestie verlangt op gebouwniveau een grote 
reductie van de energiebehoefte (c.q. belasting van het netwerk). In het gehele ontwikkelproces van het 
Programma van Eisen (PvE) tot en met ontwerp en uitvoering dient hiermee rekening gehouden te 
worden.

Een extra focuspunt hierbij is dat bij de keuze van een technische installatie geborgd moet worden dat 
deze installatie kan voldoen aan de eisen van onderwijs en kinderopvang, zowel bij de definitieve 
stroomaansluiting als bij tijdelijke voorzieningen tijdens de overbruggingsperiode tot de vaste aansluiting.
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Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteed aan de implementatie van grijswatersystemen, waarbij 
licht vervuild water, zoals afkomstig van wastafels, wordt hergebruikt voor niet-drinkbare toepassingen. Deze 
technologieën dragen bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van schoolgebouwen en 
passen binnen een bredere trend naar milieubewuste en duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving. 

Bovengenoemde watersystemen brengen doorgaans meerkosten met zich mee. Per project bespreken 
gemeente en schoolbestuur of de aanleg van een dergelijk watersysteem haalbaar is en welke gevolgen dit 
heeft voor de investering en de exploitatie van het gebouw.  

Circulaire economie  

Een circulaire economie draagt bij aan de afname in het gebruik van fossiele energiedragers als grondstof 
(zoals aardolie voor plastic). Vanuit milieudoelstellingen kan het een afweging zijn om voor nieuwe en 
bestaande gebouwen te gaan werken met een registratie in een grondstoffendatabank. Dit bevordert het 
hergebruik van grondstoffen wat de duurzaamheid ten goede komt.10 

Natuurinclusief bouwen 

Dit is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een gebouw 
bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Natuurinclusief bouwen draagt ook bij aan de 
kwaliteit van de leefomgeving waaronder de gezondheid van bewoners, bevordering van sociale (en 
duurzame) contacten, bevordering van toerisme, het temperen van de temperatuur in een stad en 
verminderen van de luchtvervuiling in de stad.  

Een voorbeeld in relatie tot onderwijs- en kinderopvanghuisvesting kan zijn een beweegvriendelijk gebouw of 
het aantrekkelijk maken van de omgeving voor insecten.  

TCO-benadering 

De kosten van een gebouw bestaan niet enkel uit de bouwkosten tijdens de realisatiefase van het proces. 
Tijdens de levensduur van het gebouw komen daar ook kosten bij voor het beheer en exploitatie (lees: de 
instandhouding, een school bestuurlijke verantwoordelijkheid). Het concept ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) 
gaat hier over en tracht de totale eigendomskosten over de gehele levensduur in beeld te brengen. Om goed 
in beeld te krijgen hoeveel een gebouw kost over zijn gehele levensduur is het belangrijk om de overige 
eigendomskosten ook duidelijk te hebben. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor keuzes tijdens het 
ontwerpproces.  

Materialen, installaties of producten kunnen bij de aanschaf of installatie duurder zijn maar minder 
onderhoud nodig hebben of langer meegaan waardoor de totale kosten minder blijken. Hierbij valt te denken 
aan onderhoudsvrije vloeren of installaties die lagere energiekosten hebben. Dit vraagt om een andere 
manier van kijken naar gebouwen en hun levensloop. Op projectniveau moeten hiervoor keuzes worden 
gemaakt. Als bij een project dat voortkomt uit het IHP een haalbaarheidsonderzoek gedaan wordt, zal TCO 
in dit onderzoek worden meegenomen. Dit haalbaarheidsonderzoek kan ook gebruikt worden als 
onderbouwing voor de (eventuele) bijdrage vanuit het schoolbestuur, passend binnen de kaders van het 
onderwijsaccountantsprotocol11.  

 
10 Als circulariteit op termijn een verplichting wordt dan heeft dit punt aandacht.  
11 Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren 
werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle 
op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten 
(www.onderwijsinspectie.nl/onderwijsaccountantsprotocol 2023). 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijsaccountantsprotocol
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3. Type maatregelen in het IHP 
 

Voor elke onderwijsvoorziening wordt binnen het IHP een maatwerkscenario beschreven dat leidend is voor 
de maatregelen en investeringen die de komende jaren door gemeente en schoolbesturen gepleegd worden. 
In het IHP wordt onderscheid gemaakt tussen schoolgebouwen die de komende periode in stand worden 
gehouden en gebouwen waar de noodzaak tot vervanging of een maatregel aanwezig is. In het IHP 
hanteren we daarom de volgende huisvestingsscenario’s: 

▪ (Vervangende) nieuwbouw (en uitbreiding). 
▪ Levensduurverlengende renovatie met scope 40 jaar. 
▪ In stand houden. 
▪ Afstoten. 

 Maatregel Verantwoordelijkheid Budget 

 

Vervangende nieuwbouw Beide 100% IHP-norm 
nieuwbouw 

 

Levensduurverlengende 
renovatie scope 40 jaar 

Beide 100% IHP-norm 
nieuwbouw 

 

In stand houden Schoolbestuur Bedrag per leerling 
(vanuit het Rijk) 

 

Afstoten Schoolbestuur n.v.t. 

 
Per scenario wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. Hierbij wordt gesproken over gemeente en 
schoolbesturen vanuit hun positie als mogelijke bouwheren. 

 

Overweging: koeling 
Het koelen van een schoolgebouw is bij langdurige hitte een steeds groter (maatschappelijk) probleem. 
Door de toenemende warmte worden gebouwen zonder koeling overdag steeds warmer. Hierdoor kan 
een situatie ontstaan waarin de lesruimte geen gezonde leer- en werkomgeving meer is. Met de 
opwarming en hetere aanloopperiode tot aan de zomervakantie is dit een reëel vraagstuk.
▪ Bestaande bouw: om een gebouw optimaal te koelen is het van belang om te kijken naar de ‘schil’. 

Wanneer de ‘schil’ van het gebouw optimaal is geïsoleerd blijft de warmte buiten het gebouw. 
Oplossingsrichtingen zijn: (na-)isoleren van de buitengevel, spouw en dak.

▪ Nieuwbouw: bij nieuwbouw wordt reeds rekening gehouden met de huidige isolatiewaarden. Een 
extra optie is het gebruikmaken van natuurlijke bouwmaterialen zoals hout.

Overweging: prestatie afspraken 
Bij het opleveren van nieuwe installaties is het aan te raden om prestatieafspraken te maken ten aanzien 
van (maximum) temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, maximale CO2 waardes en luchtverversing. Op 
deze manier zijn scholen voor een lange duur verzekerd van kwaliteit. Per project wordt gekeken op 
welke manier dit vorm krijgt. 

Haalbaarheidsonderzoek 
Een haalbaarheidsonderzoek bepaalt of nieuwbouw een beter alternatief is dan renovatie wanneer dit niet 
direct duidelijk is. Gemeente en schoolbestuur stellen dit gezamenlijk op om eenzijdige sturing te 
voorkomen. De kosten en verantwoordelijkheid voor het haalbaarheidsonderzoek worden gelijk verdeeld: 
50% voor de gemeente en 50% voor het schoolbestuur.   
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3.1 Vervangende nieuwbouw   
 

Bij de maatregel (vervangende) nieuwbouw gaat het om schoolgebouwen waarvoor in het IHP een noodzaak 
tot vervanging is aangetoond. Deze gebouwen vereisen op korte termijn grootschalige ingrepen in de vorm 
van nieuwbouw. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en overige vigerende wet- en regelgeving zijn altijd 
van kracht.  

Voor het realiseren van nieuwbouw gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ Het schoolgebouw wordt aardgasloos gerealiseerd.  
▪ Gemiddeld kwaliteitsniveau Frisse Scholen klasse B. 
▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar.  
▪ De gemeente is verantwoordelijk voor de vigerende wettelijke bekostiging, momenteel BENG, en overige 

wettelijke voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen. 
▪ Schoolbesturen maken de afweging of zij willen investeren om hogere duurzaamheidsambities dan het 

wettelijk noodzakelijke te realiseren. 
▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een stichtingskostenbedrag van € 3.550,- tot € 3.900,- per bruto 

vierkante meter (BENG, prijspeil januari 2025). Deze bandbreedte is gebaseerd op recente 
aanbestedingsresultaten en sluit daarmee beter aan bij de actuele marktontwikkelingen. Hierdoor geeft dit 
een realistischer beeld dan de VNG-norm. 

   VNG norm   
€ 3.900,- € 3.836,81  Tot 100 lln  703 m2 bvo 
€ 3.800,- € 3.436,72  Tot 200 lln  1.206 m2 bvo 
€ 3.650,- € 3.272,14  Tot 300 lln  1.709 m2 bvo 
€ 3.550,- € 3.182,41  > 300 lln > 2.212 m2 bvo 

Hierin zijn meegenomen bouwkosten, directiekosten (architect, E&W-installateur, constructeur, 
projectmanagement et cetera) en bijkomende kosten (zoals overheidsheffingen/leges, kosten NUTS-
aansluitingen, bestuurskosten, accountantskosten).  
▪ Hierop wordt een jaarlijkse indexering toegepast van 5% in de eerste vier jaar en 2% in de 
daaropvolgende jaren.   
▪ Bij het daadwerkelijk maken van de nieuwbouwplannen wordt nogmaals gekeken hoe de feitelijke 
leerlingenaantallen zich verhouden tot de leerlingenprognoses en wordt de omvang van de nieuwbouw 
definitief bepaald. 

 

Het realiseren van uitbreiding bij een schoolgebouw is een variant van nieuwbouw. Vaak gaat het hier om 
kleinere projecten waardoor het bedrag voor nieuwbouw kan oplopen. Bij een dergelijk kleine uitbreiding 
voldoet deze aan de minimale wettelijke eisen.  

 
3.2 Levensduurverlengende renovatie (scope 40 jaar) 
 

Deze ingreep wordt beschouwd als een volwaardig alternatief voor vervangende nieuwbouw, waarbij het 
bestaande gebouw op kwalitatief hoog niveau wordt verbeterd om de levensduur met minimaal 40 jaar te 
verlengen en tegelijkertijd duurzamer en onderhoudsarmer wordt gemaakt. Deze maatregel komt voort uit 
het wetsvoorstel ‘Planmatige aanpak onderwijshuisvesting’. Renovatie wordt dan een voorziening in de 
onderwijshuisvesting waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Daarbij wordt renovatie gedefinieerd als 
een alternatief voor nieuwbouw.  Bij levensduurverlengende renovatie wordt uitgegaan van BENG, 
gemiddeld Frisse Scholen klasse B en aardgasloos (waar al mogelijk/verplicht). Bij renovatie wordt gekeken 
naar: 
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▪ Functionaliteit: verbeteren van de functionaliteit (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten 
onderwijsconcept). 

▪ Technische staat: levensduurverlenging door investering in bouwkundige en installatietechnische 
ingrepen. 

▪ Ruimtelijke staat. 
▪ Verduurzaming van het gebouw. 

 

Verder wordt bij renovatie het kwaliteitskader primair onderwijs als richtlijn gehanteerd. Op basis hiervan 
maken gemeente en schoolbestuur een gerichte afweging van te nemen maatregelen of maatregelen die 
achterwege worden gelaten (vervat in een businesscase annex maatregelenplan). Onderdeel van de 
businesscase is een vergelijking met de kosten van vervangende nieuwbouw op basis van kapitaallastniveau 
inclusief eenmalige investeringen zoals tijdelijke huisvesting. Indien de kosten te veel oplopen kan 
vervangende nieuwbouw de te prefereren keuze zijn in verband met het halen van maximaal rendement uit 
het inzetten van maatschappelijke middelen (lees: lage structurele lasten). De businesscase bestaat ten 
minste uit inzicht in: 

▪ De kosten van instandhouding op basis van het uitgevoerde onderhoud van de afgelopen vijf jaar en een 
actueel meerjaren onderhoudsplan. 

▪ De staat van het gebouw op basis van een objectieve schouw conform de systematiek van de 
verordening aangevuld met een gebrekenrapportage inclusief indicatie van de benodigde investeringen 
om deze op te lossen. 

▪ Benodigde aanpassingen op basis van een actueel ruimteprogramma (inhoudelijke wensen kindcentrum) 
en op basis van de meest actuele leerlingenaantallen en leerlingenprognoses. 

▪ Benodigde investeringen voor vernieuwen van bouwkundige en installatietechnische aspecten. 
▪ Benodigde investeringen voor verduurzaming. 
▪ Wet- en regelgeving op het gebied van binnenklimaat. 
▪ De actuele boekwaarde. 
▪ Benodigde tijdelijke huisvesting of andere investeringen. 

 

Voor zowel renovatie als vervangende nieuwbouw wordt een investeringsraming op kengetallenniveau 
gemaakt. Deze investeringen worden vertaald naar een kapitaallast op basis van actuele parameters (zoals 
rekenrente en afschrijvingstermijnen) van de gemeente Bergeijk. Bij nieuwbouw wordt ook het eenmalig 
afboeken van de boekwaarde betrokken. 

Voor de realisatie van een renovatie gelden de volgende uitgangspunten: 

▪ Het realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen op basis van 
genoemde businesscase annex maatregelenplan. 

▪ De kosten voortkomend uit de gebrekenrapportage betreffen onderhoudswerkzaamheden en zijn voor 
rekening van het schoolbestuur vanuit haar onderhoudsverplichting. 

▪ De bijdrage vanuit de gemeente en aanvullende bijdrage vanuit het schoolbestuur zijn vergelijkbaar met 
de spelregels voor vervangende nieuwbouw. 

▪ De ambitie voor renovatie is BENG zoveel mogelijk te benaderen.   
▪ De schoolbesturen kunnen besluiten bij te dragen aan het behalen van hogere duurzaamheidsambities 

via een financiële bijdrage. Voor deze eenmalige bijdrage is het uitgangspunt dat deze past binnen de 
kaders van het Onderwijsaccountants-protocol. 

▪ Kwaliteitsniveau Frisse Scholen B. 
▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met 40 jaar verlengen. 
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3.3 In stand houden 

 

Dit betreft een activiteit van het schoolbestuur om een bestaand gebouw in stand te houden. Voor het 
kwaliteitsniveau geldt dat voor het gebouw een adequaat niveau gehandhaafd dient te worden. Hiervoor zet 
zij de materiële instandhoudingsvergoeding in. Deze activiteit vergt geen bijdrage vanuit de gemeente. 
Mogelijk wordt een schoolbestuur wel geconfronteerd met verplichte maatregelen vanuit het 
Activiteitenbesluit Milieubeheer. Op dat moment treden gemeente en schoolbesturen in overleg of dit kan 
vallen onder een natuurlijk moment (zie ook kader slim investeren) om in verduurzaming te investeren en 
ook valt binnen het spectrum van no-regret maatregelen. 

Daarnaast neemt het schoolbestuur de verantwoordelijkheid om in bestaande voorzieningen te investeren in 
verduurzaming.  

 

 3.4 Afstoten 

 

Dit betreft gebouwen die niet langer als schoolgebouw in gebruik blijven en teruggegeven worden conform 
verordening Onderwijshuisvesting van de gemeente Bergeijk. Daarmee worden ze onttrokken aan de 
onderwijsbestemming. 

3.5 Investeren in huisvesting kinderopvang 

Vanwege de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is huisvesting van kinderopvang een 
belangrijk gegeven. Bij nieuwbouw en levensduurverlengende renovatie is het uitgangspunt gezamenlijke 
huisvesting. Er zijn twee mogelijkheden om tot gezamenlijke huisvesting te komen: 

1. Investering door de kinderopvang zelf. 
2. De gemeente investeert transparant in de huisvesting en verkrijgt een vergoeding vanuit de 

kinderopvangorganisatie op basis van een marktconforme, maar minimaal kostprijsdekkende 
huurafspraak, rekening houdend met een leegstandsrisico12. 

 

4.Inzicht en beoordeling 

4.1 Het schoolgebouwenbestand 

De vastgoedportefeuille van de gemeente Bergeijk bevat in totaal negen schoolgebouwen. St. Willibrordus in 
Riethoven is de enige school met een monumentale status.   

 
12 Deze werkwijze geldt ook voor andere maatschappelijke partners.  

Overweging: slim investeren 
Het verduurzamen enkel uit te voeren in combinatie met grootschalige onderhoudswerkzaamheden of 
renovatie. Door deze combinatie kan efficiency bereikt worden in de uitvoering van de werkzaamheden. 
Bij investeren in verduurzamen is het noodzakelijk dat het gebouw nog een aanzienlijke periode in 
gebruik blijft of dat het gebouw courant is waardoor de investering ook interessant is bij toekomstige 
herbestemming.
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Bij alle schoolgebouwen ligt het economisch claimrecht13 bij de gemeente. Het juridisch eigendom ligt bij het 
betreffende schoolbestuur (Atalenta of Fluks).  

De totale omvang van de onderwijscapaciteit is circa 11.567 m² bvo (exclusief semipermanente huisvesting). 
De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen in Bergeijk is 50 jaar (gemiddeld bouwjaar 1975). Hierbij 
gaat het om het initiële bouwjaar. Er is dus geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingen en/of 
renovatie van een schoolgebouw. Daarnaast is het initiële bouwjaar van St. Willibrordus 1920, waardoor de 
gemiddelde leeftijd hoger is.  

 

Figuur 2 – Leeftijdscategorie 

4.2 Nulmetingen  

Alle onderwijsgebouwen in de gemeente Bergeijk zijn bij het IHP van 2022-2037 op basis van verschillende 
kenmerken in kaart gebracht.  Deze resultaten zijn voor de herijking aan de schoolbesturen voorgelegd ter 
beoordeling en aanpassing. Voor elk schoolgebouw is een zogenaamde factsheet opgesteld, waardoor 
inzicht is verkregen in de staat van de gebouwen (nulmeting). Deze factsheets zijn toegevoegd aan het 
bijlagedocument van dit IHP. Hierna wordt een beschrijving gegeven van de hoofdthema’s waarop de 
onderwijsgebouwen zijn beoordeeld. 

4.2.1 Kwaliteit  

Binnen het thema kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen vier criteria: 
 
▪ Technische staat; 
▪ Functionele staat; 
▪ Binnenklimaat; 
▪ Veiligheid. 

 
De schoolbesturen hebben aangegeven dat de kwalitatieve beoordelingen van het vorige IHP nog steeds 
up-to-date is. De uitkomsten van de beoordeling zijn weergegeven in een figuur per criterium. Dit figuur is 
een weergave van de beoordeling door schoolbesturen.  
 
▪ Technische staat 

De technische staat geeft inzicht in de kwaliteit van de installaties, de binnen- en buitenkant van het 
gebouw en een algemene beoordeling.   

 

 
13 Het economisch claimrecht houdt in dat wanneer het gebouw aan de onderwijsbestemming wordt onttrokken, het 
gebouw terugvalt in eigendom van de gemeente Bergeijk. 
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▪ Functionele staat 
De functionele staat geeft aan in welke mate het gebouw het onderwijsconcept faciliteert. Hierin spelen niet 
alleen onderwijsruimten en het speelplein een rol, maar ook de werkomgeving van de staf en facilitaire 
voorzieningen komen aan bod.  

 

 
 

▪ Binnenklimaat 
De beoordeling van het binnenklimaat geeft aan hoe de ventilatie, de temperatuur, het licht en het geluid 
binnen het gebouw wordt ervaren. 
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▪ Veiligheid 
Bij veiligheid is gevraagd naar de veiligheid in en rondom het gebouw, verkeersveiligheid en of er sprake is 
van vandalisme. Bij alle schoolgebouwen in de gemeente Bergeijk is soms sprake van vandalisme. 
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Overzicht onderwijslocaties gemeente Bergeijk
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4.3 Vraag en aanbod 

Binnen het thema vraag en aanbod wordt de beschikbare onderwijscapaciteit vergeleken met de toekomstige normatieve 
ruimtebehoefte aan onderwijscapaciteit in 2041. De leerlingenprognoses zijn de basis voor de berekening van de 
ruimtebehoefte. Medegebruik, bijvoorbeeld door een kinderopvangorganisatie, is bij het bepalen van het 
ruimtetekort/overschot niet meegenomen in de berekening. 

De leerlingenprognose voor het primair onderwijs is opgesteld door xxlnc Sociaal (september, 2024). Deze prognoses 
zijn vervolgens besproken met de schoolbesturen en vertegenwoordigers van de gemeente en gezamenlijk is besloten 
dat de prognoses een update behoeven. Daarom zijn de prognoses op de volgende manier aangepast: 

▪ De Zonnesteen zal stoppen te bestaan, de verwachting is dat de leerlingen zich zullen verspreiden over de Beisterveld, 
de Regenboog en Pr. Beatrix. Iedere school krijgt 1/3 van de verwachte leerlingenaantallen van de Zonnesteen erbij. 
De zonnesteen heeft in schooljaar 2025-2026 nog 51 leerlingen, hiervoor is de aanname gedaan dat 17 leerlingen per 
jaar uitstromen in de komende drie jaar. Deze leerlingen zijn van de prognose aantallen afgehaald, voordat deze 
prognoseaantallen verdeeld worden over de overige drie scholen.  
▪ De prognose aantallen van 2025 en de 1 oktobertelling van 2024 verschillen erg van elkaar. Daarom zijn de 

ingeschreven leerlingen van schooljaar 2025-2026 (peildatum 22 mei 2025) opgenomen in de prognose onder 2026, 
deze aantallen zijn aangeleverd door de schoolbesturen.  
▪ De prognoses zijn aangepast aan de hand van de aangeleverde leerlingenaantallen van 2025-2026. Dit aantal is 

gedeeld door de prognose van 2026 en vervolgens vermenigvuldigd met de prognose van 2027, de uitkomst is de 
nieuwe prognose voor 2027. Vervolgens is deze nieuwe prognose gedeeld door de oude prognose van 2027 en dit 
getal vervolgens vermenigvuldigd met de prognose van 2028 geeft de nieuwe prognose voor 2028 enzovoort.  

 

In dit IHP wordt deze aangepaste prognose als uitgangspunt gebruikt, als er projecten voortvloeien uit het IHP zal op dat 
moment een nieuwe prognose opgesteld worden door xxllnc Sociaal met de dan actuele gegevens.  

Leerlingenprognose 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leerlingenprognose per school. 

Tabel 1 - Oktobertelling en prognoses aantal leerlingen primair onderwijs  

Capaciteit 

Het aantal leerlingen op een school bepaalt de benodigde normatieve ruimtebehoefte in vierkante meters. In 
onderstaande tabel is de normatieve ruimtebehoefte afgezet tegen de huidige onderwijscapaciteit. Net zoals 
in de voorgaande tabel gaat het om de actuele leerlingenaantallen en de prognose. Op het moment dat een 

 
14 Oktobertelling 2025 geeft het aantal leerlingen weer op 01-10-2024.  
15 Oktobertelling 2026 geeft het verwachte aantal leerlingen weer op 01-10-2025. Dit zijn niet de officiële aantallen, maar 
is de verwachting van het schoolbestuur op peildatum 1 september 2025. Dit is toegevoegd om verschuivingen in 
aantallen zichtbaar te maken.    
16 Het aantal leerlingen is berekend op basis van de normatieve ruimtebehoefte (200 + 5,03 × aantal leerlingen). In de 
praktijk kan dit afwijken, omdat een schoolgebouw niet altijd volledig functionele meters biedt. 

 Oktober-
telling14 

Oktober-
telling15 

 
Gebouw 
capaciteit  
in 
leerlingen
16 

Prognose → 
Δ 
2025-
2040  

School 2025 2026  2028 2031 2034 2037 2040 (%) 
Fonkeltuin 41 45 93 49 54 57 61 62 +51% 
St. Willibrordus 126 140 167 149 161 168 178 181 +43% 
Beisterveld 141 172 285 178 185 185 186 186 +32% 
De Klepper 225 230 313 227 230 232 233 237 +5,5% 
De Ster 139 140 296 138 147 152 155 155 +12% 
Pr. Beatrix 220 222 246 250 258 258 260 260 +18% 
De Zonnesteen 88 42 223 0 0 0 0 0 - 
De Waterloop 143 150 165 163 174 168 168 163 +14% 
De Regenboog 158 183 159 208 217 215 218 218 +38% 
TOTAAL PO 1.281 1.324 1.947 1.362 1.426 1.435 1.459 1.462 +13% 
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businesscase wordt opgesteld, dienen de meest recente leerlingenaantallen en -prognoses te worden 
opgenomen. 

In veel gevallen wordt (een deel van) het overschot opgevuld door onderwijscapaciteit in medegebruik ten 
behoeve van kinderopvang. 

 Beschikbare 
capaciteit Ruimtebehoefte (m² bvo onderwijs) 

School m² bvo 
onderwijs 2025 2028 2031 2034 2037 2040 

Fonkeltuin 670 406 446 470 488 506 512 
St. Willibrordus 1.040 834 951 1.009 1.047 1.094 1.108 
Beisterveld 1.635 909 1.097 1.133 1.131 1.138 1.138 
De Klepper 1.774 1.332 1.342 1.356 1.366 1.371 1.394 
De Ster 1.690 899 895 940 967 980 980 
Prinses Beatrix  1.437 1.307 1.372 1.410 1.409 1.420 1.420 
De Zonnesteen 1.320 643 286 0 0 0 0 
De Waterloop 1.030 919 1.018 1.077 1.045 1.045 1.018 
De Regenboog 1.001 995 1.244 1.291 1.284 1.297 1.297 
TOTAAL 11.672 8.244 8.651 8.686 8.737 8.851 8.867 

Tabel 2 – Analyse beschikbare capaciteit versus ruimtebehoefte (exclusief semipermanente huisvesting) 

5.Huisvestingsscenario’s per kern 
De volgende paragrafen bevatten de scenario’s per kern en per school. Hieronder een toelichting van de 
onderdelen die daarin terugkomen. 

Analyse per schoolgebouw  
De analyse per schoolgebouw betreft een weergave van de kansenkaart (knelpuntenanalyse). In de 
kansenkaart is de school beoordeeld op:  

▪ Kwaliteit – (subjectieve) beoordeling van de functionele en technische staat van het onderwijsgebouw 
door het betreffende schoolbestuur. 

▪ Financiën – exploitatielasten (MJOP en energielasten) in verhouding tot de ICS-benchmark voor 
vergelijkbare schoolgebouwen. 

▪ Vraag & aanbod – toekomstige (2040) verhouding tussen beschikbare en benodigde (normatieve) 
onderwijscapaciteit op basis van de aangepaste prognose, weergegeven in Tabel 1 - Oktobertelling en 
prognoses aantal leerlingen primair onderwijs. 

De kansenkaarten zijn gebaseerd op de factsheets (zie bijlage …). Een beoordeling van groen is goed, 
oranje is gemiddeld en rood is slecht. Bij een grijze beoordeling ontbreekt er informatie. Bij vraag en aanbod 
is groen een leegstand van minder van 10%, oranje een leegstand van 10 tot 20% en rood een ruimtetekort 
of meer dan 20% leegstand.  

Scenario’s  
De huisvestingsscenario’s vormen het kader voor de financiële doorrekening (zie hoofdstuk 6). Bij uitvoering 
van het project komen schoolbestuur en gemeente tot een definitieve keuze middels het opstellen van een 
businesscase. Hetzelfde geldt voor de ruimtebehoefte bij nieuwbouw en/of renovatie. Voor nu is het 
leerlingenaantal in 2040 als voorlopig ijkpunt gekozen. In de businesscase wordt de ruimtebehoefte nader 
uitgewerkt op basis van recente leerlingenprognoses.  

5.1 Kern: Weebosch 

In de kern Weebosch is één school gevestigd: Fonkeltuin, behorend tot Atalenta. Deze school droeg 
voorheen de naam Sint Gerardus. Waar de school in het vorige IHP nog een prominente casus vormde, is 
nu in gezamenlijk overleg besloten dat andere scholen een hogere prioriteit hebben in dit IHP. De school 
heeft zich de afgelopen jaren sterker gepositioneerd, onder meer door de introductie van het FONK-concept. 
Dit sluit goed aan bij de natuurlijke omgeving waarin de school zich bevindt – aan de rand van een bosrijk 
natuurgebied. 
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5.1.1 Fonkeltuin 
Fonkeltuin 

Kwaliteit  Financiën: 
MJOP 

Financiën: 
Energie 

Vraag en aanbod 2040: 
overschot 24% 

 

Fonkeltuin is gehuisvest in een gebouw uit 1955 met een renovatie in 2005.  Atalenta kinderopvang verzorgt 
een peuterprogramma in hetzelfde gebouw. Daarnaast is ook dorpshuis ’t Sant gehuisvest in het gebouw.  

De kosten voor onderhoud die volgen uit het MJOP zijn gemiddeld in vergelijking met de ICS benchmark 
voor vergelijkbare schoolgebouwen. De energielasten zijn hoog in vergelijking met de ICS benchmark. De 
school herkent de financiën niet als zorgwekkend.  

De onderwijscapaciteit van Fonkeltuin is 670 m² bvo. Gekeken naar de leerlingenprognose groeit de school 
van 41 leerlingen in 2025 naar 62 leerlingen in 2040. Vanaf het schooljaar 2025-2026 heeft de school 45 
leerlingen en zit de school daarmee niet meer onder de opheffingsnorm van 43 leerlingen. Bij het verwachte 
leerlingenaantal in 2040 van 62 leerlingen hoort een ruimtebehoefte van 512 m2 bvo. Dit zou een 
ruimteoverschot ven 158 m2 bvo in 2040 betekenen.  

Gemeente en Atalenta hebben tijdens het opstellen van het vorige IHP een afspraak gemaakt wat er gebeurt 
als de samen vastgestelde ’drempel’ van 35 leerlingen wordt bereikt. Deze afspraak is: sluiting van 
basisschool Fonkeltuin is aan de orde als de korte termijn leerlingenprognose (vier jaar, op te stellen in het 
laatste jaar met minimaal 35 ingeschreven leerlingen) ten minste drie jaar achter elkaar minder dan 35 
leerlingen laat zien en geen duurzaam herstel van dit aantal te verwachten is. Sinds het maken van deze 
afspraak heeft Fonkeltuin echter belangrijke stappen gezet. Met de invoering van het FONK-concept en als 
gevolg een stijgende instroom van leerlingen, staat de school er inmiddels beter voor. De eerder 
vastgestelde drempelafspraak blijft formeel van kracht, maar gezien de positieve ontwikkelingen is de 
verwachting dat deze in de praktijk niet aan de orde zal zijn of gehandhaafd hoeft te worden. 

Huisvestingsscenario 

Sinds het vorige IHP is het innovatieve onderwijsconcept FONK ingevoerd en staan er 45 leerlingen 
ingeschreven vanaf start schooljaar 2025-2026. Gemeente en schoolbestuur hebben afgesproken dat de 
ontwikkeling van het leerlingenaantal wordt aangezien. Uiteindelijk is het doel om te komen tot huisvesting 
voor Fonkeltuin die past binnen de exploitatiekaders van de school opdat de school nu en in de toekomst 
passend is gehuisvest. Hiervoor is in het IHP vervangende nieuwbouw of renovatie van het schoolgebouw 
opgenomen. In geval van renovatie dient rekening te worden gehouden met aan de maat maken van het 
schoolgebouw.  

5.2 Kern: ’t Hof 

In de kern ’t Hof zijn 4 scholen gehuisvest, namelijk De Regenboog van schoolbestuur Fluks en Zonnesteen, 
Prinses Beatrix en Beisterveld van Atalenta.  

Toekomstige clusters Midden, West en Oost 

 

Naast de ontwikkeling van Kindcentrum-Oost spelen er ook woningbouwontwikkelingen in kern ’t Hof. Tot 
2039 zullen er in de kern naar verwachting 622 woningen bijkomen. Zowel de ontwikkeling van 

Lopende ontwikkeling Kindcentrum-Oost
Aan de Domineestraat in Bergeijk wordt een nieuw Kindcentrum gerealiseerd. Hier zullen de 
basisscholen Prinses Beatrix en Zonnesteen samengevoegd worden tot één school. De locatie ligt ten 
noorden van de huidige locatie van basisschool Prinses Beatrix. Ook wordt in dit kindcentrum 
kinderopvang gerealiseerd. De verwachte oplevering is in schooljaar 2027-2028 en het kindcentrum 
biedt plaats aan 260 leerlingen. 
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Kindcentrum-Oost als de woningbouwontwikkelingen hebben gevolgen voor het aantal leerlingen en de 
leerlingenstromen.  

5.2.1 Kindcentrum-Oost (Prinses Beatrix en Zonnesteen) 
 
Prinses Beatrix en Zonnesteen, scholen van Atalenta, zullen in Kindcentrum-Oost gaan fuseren. Het gebouw 
van Zonnesteen zal deels bij de renovatie van De Regenboog betrokken worden en deels zal deze ingezet 
worden als overlooplocatie/ tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van De Regenboog. Het gebouw van 
Prinses Beatrix kan niet meer als schoolgebouw ingezet worden na de verhuizing van de school naar het 
nieuwe kindcentrum. 

 In Kindcentrum-Oost, zal een peuterprogramma, kinderdagopvang en BSO aangeboden gaan worden. Het 
kindcentrum zal gebouwd worden voor 260 leerlingen.  

 

5.2.2 De Regenboog 
De Regenboog 

Kwaliteit  Financiën: 
MJOP 

Financiën: 
Energie 

Vraag en aanbod 2040: 
tekort 30% 

 

De Regenboog is gehuisvest in een gebouw uit 1976, met een uitbreiding in 2002. In de knelpuntenanalyse 
van De Regenboog zijn de onderdelen van financiën grijs gemarkeerd. Dit komt doordat niet alle benodigde 
financiële gegevens – zoals jaarrekeningen en het MJOP – beschikbaar of aangeleverd zijn. Hierdoor is een 
volledige financiële beoordeling op dit moment niet mogelijk. De Regenboog beschikt niet over een MJOP, 
omdat ze al gestart zijn met het traject om te komen tot een renovatie van 40 jaar met uitbreiding. De 
kinderdagopvang, het peuterprogramma en de BSO voor de leerlingen van De Regenboog en De 
Zonnesteen wordt door Nummereen vanuit de locatie De Zonnesteen georganiseerd. 

De Regenboog heeft een onderwijscapaciteit van 1.001 m² bvo en de school heeft daarnaast al een 
noodlokaal van De Zonnesteen in gebruik (ca. 46 m2). Voor het toekomstige cluster is de ruimtebehoefte 
exclusief kinderopvang 1.297 m2 bvo. Dit betekent een uitbreidingsbehoefte van 296 m2 bvo.  

Het schoolbestuur van De Regenboog beoordeelt de technische kwaliteit als matig tot slecht en de 
functionaliteit als redelijk tot goed. Met name de algemene technische staat, ventilatie, temperatuur en geluid 
(akoestiek) scoren slecht. Daarnaast streeft De Regenboog naar een meer duurzaam gebouw.  

Huisvestingsscenario 

Het scenario voor De Regenboog is renovatie. Onderdeel van de renovatie is om te kijken op welke manier 
de school kan worden uitgebreid. De Regenboog heeft inmiddels een functioneel en technisch Programma 
van Eisen (PvE) opgesteld. Daarnaast is de school in gesprek met de gemeente over het beschikbaar stellen 
van een voorbereidingskrediet om het renovatieproces verder vorm te geven. Bij de renovatieplannen van de 
school wordt rekening gehouden met 220 leerlingen. In het nieuwe gebouw zal BSO, peuteropvang en te 
zijner tijd kinderdagopvang aangeboden worden.  

5.2.3 Beisterveld 
Beisterveld 

Kwaliteit  Financiën: 
MJOP 

Financiën: 
Energie 

Vraag en aanbod 2040: 
overschot 30% 

 

Beisterveld is gehuisvest in een gebouw uit 1974 en in 2006 is de school uitgebreid door de patio dicht te 
maken. In het gebouw werkt Beisterveld samen met Nummereen voor BSO en een peuterprogramma.   
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Beisterveld heeft een onderwijscapaciteit van 1.635 m² bvo. De toekomstige ruimtebehoefte van dit cluster is 
1.138 m2 bvo. De school heeft daarmee een normatief ruimteoverschot van 497 m2 bvo in 2040. Dit is echter 
niet wat de school ervaart. De school beschikt over een grote hal die niet in te zetten is als klaslokaal 
waardoor het functioneel vloeroppervlak een stuk lager ligt dan het bruto vloeroppervlak. De school geeft 
aan dat ze op het moment nog passend gehuisvest zijn, maar bij een groei in leerlingenaantallen verwachten 
ze dat ze een ruimtetekort gaan ervaren.  

De technische kwaliteit en de functionaliteit zijn door Atalenta beoordeeld als redelijk, met uitzondering van 
ventilatie, temperatuur en facilitaire voorzieningen. Deze zijn als slecht beoordeeld. 

Huisvestingsscenario 

Het scenario voor Beisterveld is vervangende nieuwbouw of renovatie van het schoolgebouw. De definitieve 
keuze wordt gemaakt aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek. Het is belangrijk om de ontwikkelingen 
in leerlingenaantallen rond deze school goed te monitoren in verband met woningbouw in de omgeving. Op 
dit moment is dit lastig te voorspellen, onder andere omdat het onduidelijk is wat de aantrekkingskracht gaat 
zijn van Kindcentrum-Oost op de potentiële leerlingen van Beisterveld.  

5.3 Kern: Luyksgestel 

In de kern Luyksgestel is basisschool Klepper van Atalenta gehuisvest. 

5.3.1 Klepper 
Klepper 

Kwaliteit  Financiën: 
MJOP 

Financiën: 
Energie 

Vraag en aanbod 2040: 
overschot 21% 

 

Klepper is gehuisvest in een gebouw uit 2013. De school maakt onderdeel uit van een multifunctionele 
accommodatie (MFA), genaamd Den Eijkholt. In Den Eijkholt is ook peuteropvang van Atalenta gehuisvest 
en er is een gemeenschapscentrum. Hiernaast werkt de school ook samen met kinderdagverblijf Kiekeboe. 
Zij verzorgen op een zelfstandige locatie in Luyksgestel dagopvang, BSO en een peuterprogramma.  

Klepper heeft een onderwijscapaciteit van 1.774 m² bvo. Op basis van de leerlingenprognose is vast te 
stellen dat de school groeit van 225 leerlingen in 2025 naar 237 leerlingen in 2040. De normatieve 
ruimtebehoefte neemt daarmee toe naar 1.394 m² bvo. De school heeft hierdoor te maken met een normatief 
ruimteoverschot, maar dit wordt door Atalenta niet ervaren als een probleem. De technische kwaliteit en de 
functionaliteit zijn door Atalenta beoordeeld als goed.  

Huisvestingsscenario 

Het scenario voor Klepper is in stand houden.  

5.4 Kern: Riethoven 

In de kern Riethoven is basisschool St. Willibrordus van Atalenta gehuisvest. Vanuit de kern Riethoven/gemeenteraad is 
prioriteit gevraagd voor basisschool St. Willibrordus in dit IHP. De woningbouwplannen aan de Molenstraat van circa 220 
woningen dragen hieraan bij, omdat de verwachting is dat de leerlingenaantallen zullen groeien.  

5.4.1 St. Willibrordus 
St. Willibrordus 

Kwaliteit  Financiën: 
MJOP 

Financiën: 
Energie 

Vraag en aanbod 2040: 
tekort 6,5% 
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St. Willibrordus is gehuisvest in een rijksmonument dat dateert uit 1920. In 2013 heeft een renovatie 
plaatsgevonden. De school werkt, op afstand, samen met Nummereen. Op een eigenstandige locatie biedt 
Nummereen voorschoolse opvang, dagopvang en een peuterprogramma aan. Deze locatie ligt tegenover de 
school. Buitenschoolse opvang bieden ze aan in de school zelf.  

In de knelpuntenanalyse is het onderdeel ‘financiën: MJOP’ bij St. Willibrordus grijs gemarkeerd. Dit is het 
geval omdat het huidige MJOP slechts loopt tot 2029. In de laatste jaren van een MJOP worden doorgaans 
weinig grote uitgaven opgenomen, waardoor de financiële situatie op basis van dit document mogelijk een te 
positief beeld zou geven. Als het MJOP in deze vorm zou worden meegenomen in de analyse, zouden de 
financiën ten onrechte als ‘groen’ worden beoordeeld. Deze beoordeling zou echter geen recht doen aan de 
daadwerkelijke financiële situatie van de school. St. Willibrordus geeft aan dat de exploitatielasten structureel 
onder druk staan, met name vanwege hoge kosten voor het dagelijks onderhoud. Dit blijft een punt van zorg 
en vraagt om nadere aandacht bij het bepalen van de toekomstige huisvestingsopgave. 

St. Willibrordus heeft een onderwijscapaciteit van 1.040 m² bvo. De leerlingenprognose laat een groei zien 
van 126 leerlingen in 2025 naar 181 leerlingen in 2040. Gekeken naar de normatieve ruimtebehoefte 
betekent dit op termijn een ruimtebehoefte van 1.108 m² bvo. Dit betekent een normatief capaciteitstekort 
van 68 m2 in 2040. 

De technische staat van het gebouw is door Atalenta beoordeeld als matig tot slecht. De functionaliteit van 
het gebouw is goed, met uitzondering van de facilitaire voorzieningen. Daarnaast vraagt de 
verkeersveiligheid om aandacht in verband met drukte tijdens haal- en brengmomenten.  

Huisvestingsscenario 

Het scenario voor St. Willibrordus is nieuwbouw op een andere locatie (met herbestemming rijksmonument) 
of renovatie (met aandacht voor het rijksmonument). Een haalbaarheidsonderzoek in relatie tot het algemene 
voorzieningenniveau in de kern Riethoven moet uitwijzen welk scenario het meest optimaal is. Daarbij is van 
belang dat in beide gevallen wordt onderzocht op welke manier de kindpartner (peuteropvang, dagopvang 
en BSO) een plek kan krijgen in hetzelfde gebouw als de school.  

Eind 2025 zal een PvE worden opgesteld voor het nieuwe gemeenschapshuis in Riethoven. Bij het opstellen 
van dit PvE wordt rekening gehouden met de huisvestingsbehoeften van zowel de school als de 
kinderopvang. In het voorjaar van 2026 worden alle relevante stakeholders in Riethoven betrokken bij de 
verdere planvorming. Het doel is om eind 2026 een plan voor te leggen aan de gemeenteraad. Na 
besluitvorming kan gestart worden met een scenariostudie om tot een afgewogen keuze voor een 
voorkeursvariant te komen. Op basis van deze keuze wordt vervolgens een locatie-specifiek PvE opgesteld.  

5.5 Kern: Westerhoven 

In de kern Westerhoven is basisschool Ster van Atalenta gehuisvest.  

5.5.1 Ster 
Ster 

Kwaliteit  Financiën: 
MJOP  

Financiën: 
Energie 

Vraag en aanbod 2040: 
overschot 39% 

 

Ster is gehuisvest in een gebouw uit 2007. In het gebouw is samenwerking met Nummereen voor BSO en 
peuteropvang. Hiernaast werkt de school ook samen met kinderdagverblijf BuitenBlij. BuitenBlij biedt niet 
alleen opvang aan in samenwerking met de school, maar verzorgt daarnaast ook regiobrede kinderopvang 
voor kinderen uit Bergeijk en de omliggende gemeenten. 

De onderwijscapaciteit van Ster is 1.690 m² bvo, waarvan 58 m² bvo in gebruik is door Nummereen. De 
leerlingenprognose laat een stijging zien van het aantal leerlingen. De school gaat van 139 leerlingen in 
2025 naar 155 leerlingen in 2040. De normatieve ruimtebehoefte voor 155 leerlingen is 980 m² bvo, 
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waardoor de school te maken heeft met een relatief groot ruimteoverschot. Atalenta ervaart het 
ruimteoverschot niet als een probleem.  

De beoordeling van Atalenta is goed, zowel de technische kwaliteit als de functionaliteit. Uitzondering daarop 
is de verkeersveiligheid. Tijdens haal- en brengmomenten vraagt de verkeersveiligheid om aandacht.  

Huisvestingsscenario 

Het scenario voor Ster is in stand houden.  

5.6 Kern: ’t Loo 
In de kern ’t Loo is basisschool Waterloop van Atalenta gehuisvest.  

5.6.1 Waterloop 
Waterloop 

Kwaliteit  Financiën: 
MJOP 

Financiën: 
Energie 

Vraag en aanbod 2040: 
beperkt overschot: 6% 

 

Waterloop is gehuisvest in een recent gebouw uit 2017. Atalenta biedt peuteropvang en BSO aan, welke is 
gehuisvest in een gebouw nabij de school.  

Waterloop heeft 1.030 m³ bvo als onderwijscapaciteit. Doordat de woningen in de kern ’t Loo sneller 
gerealiseerd zijn dan verwacht is het aantal leerlingen van Waterloop harder gestegen dan verwacht. In 2025 
lopen de leerlingenaantallen gedurende het jaar op tot 152 leerlingen. Dit komt overeen met een 
ruimtebehoefte van 965 m2. De onderwijscapaciteit is normatief passend om dit aantal leerlingen te kunnen 
huisvesten17. De school ervaart echter een ruimtetekort doordat er maar zes lokalen en twee kleinere 
tussenlokalen aanwezig zijn in het gebouw.  Het aantal functionele vierkante meters is lager dan het bruto 
vloeroppervlak. Dit verschil komt voort uit de huidige indeling van het gebouw en de keuze om zes leslokalen 
te realiseren. Op basis van de leerlingenprognoses is dit echter niet toereikend: in schooljaar 2025-2026 zijn 
er al zeven lokalen nodig, en de verwachting is dat de school verder zal groeien naar acht groepen. 
Daarmee ontstaat de behoefte aan acht volwaardige leslokalen. De bestaande indeling sluit dus niet aan bij 
de huidige en toekomstige ruimtevraag, wat knelpunten oplevert in het gebruik en de functionaliteit van het 
gebouw. 

De technische kwaliteit beoordeelt Atalenta als goed. 

Huisvestingsscenario 

Gemeente en schoolbestuur zijn in overleg over een oplossing voor het tekort aan groepsruimten. De 
gezamenlijke inzet is gericht op het toevoegen van tenminste één extra tijdelijke groepsruimte, waarbij 
aanvullende mogelijkheden worden onderzocht in de vorm van aanpassing van het bestaande gebouw en/of 
medegebruik van ruimten in het aansluitende gemeenschapshuis. Dit gemeenschapshuis is enerzijds een 
belangrijk deel van de huisvesting van het kindcentrum De Waterloop, anderzijds is niet uitgesloten dat de 
groeiende kern ’t Loo vraagt om meer ruimte voor gemeenschapsactiviteiten. Mogelijk dat op termijn daarom 
ook aanpassing van de huisvesting van het gemeenschapshuis noodzakelijk blijkt, waarin een definitieve 
oplossing voor het tekort aan groepsruimten van kindcentrum De Waterloop kan worden geïntegreerd. 

6.Financiën 
In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de oplossingsrichtingen zijn per locatie om te komen tot adequate 
onderwijs- en opvanghuisvesting. Om een goede integrale afweging te kunnen maken zijn in dit hoofdstuk de 
financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Eerst wordt in paragraaf 6.1 de totale investeringskosten van 
het IHP beschreven. In paragraaf 6.2 zijn de gestelde uitgangspunten benoemd en in paragraaf 6.3 de 
fasering.  

 
17 De school is in 2023 passend gemaakt voor 160 leerlingen.  
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6.1Totale investering IHP 

Op basis van scenario’s, zoals deze in het rapport staan beschreven, bedraagt de investering circa € 
23.656.600,- (op basis van het indicatieve bedrag 2025 en exclusief indexeringen). De uitgangspunten en de 
fasering die hieronder liggen zijn weergegeven in paragraaf 6.2 en 6.3. In het uiteindelijke politiek-
bestuurlijke besluitvormingsproces rond het IHP moet blijken in welk tempo de gemeente Bergeijk in staat is 
de benodigde investeringen te plegen. In paragraaf 6.3 is de onderbouwde fasering opgenomen. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat wanneer een gemeente investeringen in onderwijshuisvesting temporiseert, 
de schoolbesturen verplicht worden om langere tijd in bestaande oude gebouwen te blijven investeren vanuit 
hun exploitatietaak.  

6.2 Uitgangspunten 

In het visiedeel bij ‘type maatregelen’ is stilgestaan bij de verschillende scenario’s die binnen dit IHP te 
onderscheiden zijn. Voor elk scenario is aangegeven wie de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren 
van het scenario en wat het bijbehorende budget is. De uitgangspunten die hieruit voortvloeien met 
betrekking tot het bepalen van de investeringen worden hieronder ter verduidelijking op een rij gezet. 

Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
▪ Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil juni 2025. 
▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een bandbreedte voor het stichtingskostenbedrag van € 3.550,- tot € 

3.900,- per bruto vierkante meter. 
▪ De gemeentelijke bijdrage voor renovatie/vernieuwbouw is 100% van de stichtingskosten voor nieuwbouw 

per bruto vierkante meter (met uitzondering van de toeslag voor ENG). 
▪ Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente 

en schoolbesturen als mogelijke bouwheren. 
▪ De gemeente is vanuit wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de bekostiging van BENG en overige 

voorschriften inzake verplichte energiemaatregelen zoals aardgasloos bouwen bij nieuwbouw. 
▪ De schoolbesturen dragen bij in de realisatie van voorzieningen via een bijdrage. Deze bijdrage moet per 

situatie worden bekeken in een businesscase. De bijdrage bestaat uit exploitatiegerichte investeringen met 
een redelijke terugverdientijd van 15 jaar en die passen binnen het Onderwijsaccountsprotocol. 
▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar. 
▪ Bij renovatie wordt uitgegaan van ingrepen die de levensduur met ten minste 40 jaar verlengen. 
▪ Voor inclusief onderwijs is rekening gehouden met 5% extra m2 bvo boven op de ruimtebehoefte in 2040. 
▪ Voor netcongestie is een frictiebudget opgenomen van € 200.000,- per project. 
▪ Voor tijdelijke huisvesting is een stelpost opgenomen van € 900,- per vierkante meter tijdelijke huisvesting. 
▪ Voor kinderopvang is 20% bvo bovenop de onderwijscapaciteit meegenomen als stelpost. 
 
Kosten die niet zijn meegenomen in de berekeningen: 
 
▪ Kosten voor aankoop van grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur/openbare ruimte. 
▪ Kosten voor grondsanering. 
▪ Kosten voor het verwijderen van tijdelijke huisvesting. 
▪ Contextuele factoren of locatiegebonden kosten. 
▪ Verhuiskosten. 
▪ Mogelijke kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. 
▪ Kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen. 
▪ Kosten van Kindcentrum-Oost. 
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6.3 Fasering  

Hieronder is de gewenste fasering van de investeringen voortkomend uit het IHP Bergeijk weergegeven. 
Hierbij is de volgende redenatie aangehouden: 

▪ Kindcentrum-Oost is in uitvoering.  
▪ Door de langere looptijd van het project Kindcentrum-Oost kan De Regenboog niet wachten met de start 

van hun renovatie tot Kindcentrum-Oost klaar is en zullen de projecten gedeeltelijk naast elkaar 
plaatsvinden.  

▪ Waterloop geeft aan een onmiddellijk ruimtetekort te hebben waardoor op het moment de speelzaal 
ingezet wordt als leslokaal en de school dus zo snel mogelijk uitbreiding van twee lokalen nodig heeft. 

▪ Vanuit de kern Riethoven/gemeenteraad is prioriteit gevraagd voor basisschool St. Willibrordus.  
▪ Voordat met de projecten van Beisterveld en Fonkeltuin gestart kan worden, zal er eerst weer capaciteit 

binnen de gemeente vrij moeten zijn om deze projecten te kunnen leiden, andere projecten moeten dus 
afgerond zijn voordat met deze gestart wordt.  

 
School Maatregel Start van het project Jaar gereed 
Kindcentrum-
Oost 

Nieuwbouw 2022 Medio 2027 

De Regenboog Renovatie 
met 
uitbreiding 

2024 Eind 2027/ 
Begin 2028 

Waterloop Uitbreiding   Medio 202718 
St. Willibrordus Nieuwbouw 

of renovatie  
Start 
haalbaarheidsonderzoek 
2025 

Medio 2031 

Beisterveld Nieuwbouw 
of renovatie  

2030 Medio 2033 

Fonkeltuin Nieuwbouw 
of renovatie  

2033 Medio 2036 

Tabel 3 - Fasering 

Voor de in stand te houden scholen nemen wie hier een zogenaamd stopjaar op. Het stopjaar markeert het 
beoogde moment waarop een schoolgebouw afgeschreven is en toe is aan vervanging of een 
levensduurverlengende renovatie. 

Door stopjaren op te nemen in het IHP creëren we duidelijkheid en voorspelbaarheid voor alle betrokken 
partijen, zoals schoolbesturen en de gemeente. Dit helpt bij het plannen van investeringen en onderhoud.  

De genoemde stopjaren zijn richtinggevend: er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ze vormen 
vooral een hulpmiddel om tijdig het gesprek te voeren over de toekomst van het gebouw en de benodigde 
vervolgstappen. 

 
In stand houden 

School Bouwjaar Stopjaar 
Ster 2007 2047 
Klepper 2013 2053 
Waterloop 2017 2057 

Tabel 4 - In stand te houden scholen met stopjaar 

 

7. Slotsom en aanbevelingen 

 
18 Uitgegaan van tijdelijke huisvesting (huur) voor de periode van 7 jaar en 4 units van 18 m² (klaslokaal + gang). Indien de tijdelijke 
huisvesting losstaat van het schoolgebouw dan is een toilet benodigd (1 unit). Daar is nu geen rekening mee gehouden. Dit wordt 
nader bekeken, waarbij ook onderzocht wordt of koop of huur het meest voordelig is.  
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7.1 Slotsom 

Het voorliggende IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met gemeente, schoolbesturen 
en kinderopvangorganisaties tot stand gekomen. De gezamenlijke visie geeft een helder perspectief voor de 
huisvesting van onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Bergeijk. Deze visie bevat tevens 
concrete spelregels voor de uitvoering van de plannen binnen dit IHP. Met de uitvoering van dit IHP worden 
daarnaast de grootste knelpunten in de huisvesting opgelost.  

7.2 Aanbevelingen 

Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het proces en (2) 
aanbevelingen voor de realisatie van projecten in het IHP. 

Proces 

▪ Voer om de  vier jaar een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken. 

▪ Stel om de twee jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod (ruimtebehoefte en 
capaciteit).  

▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en beoordeling 
van de gebouwen. Dit is tevens een mooi instrument om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de 
vorderingen en resultaten vanuit het IHP. 

▪ Blijf gezamenlijk werken aan de nadere uitwerking van de duurzaamheidsambities voor de 
kindvoorzieningen in het IHP waarbij de landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. 

▪ Tweejaarlijks een duurzaam MJOP opstellen.  

Realisatie projecten in het IHP 

▪ Stel een uitvoeringsprogramma op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie 
welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het uitvoeringsprogramma en de 
voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend tussen gemeente en 
schoolbesturen (en opvangorganisaties) te worden besproken. 

▪ Stel een Plan van Aanpak op voor het hergebruik of de herontwikkeling van, op termijn, vrijvallende 
locaties. 

▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders/opvoeders en 
bewoners. Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties) over de plannen 
en de planning. 

Het ‘Integraal Huisvestingsplan kinderontwikkeling 0-13 jaar 2025-2040’ treedt in de plaats van het ‘Integraal 
Huisvestingsplan basisonderwijs Bergeijk 2022-2037’ zoals dat werd vastgesteld op 25 november 2021. 
 
Zoals besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk 
van 06 november 2025. 

 
De gemeenteraad, 
 
 
 
 
P. Franx     W.J.G. Delissen – van Tongerlo 
Plv. Raadsgriffier    Voorzitter 
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Bijlagenboek 
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Financiële doorrekening 
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